

















## Campagnekalender verkeersveiligheid 2013 (vastgesteld in Beleidsteam MPCV d.d. 7 juni 2012)

Maand / Periode	Januari	Februari	Maart	April	Mei	Juni	Juli	Augustus	September	Oktober	November	December
1. Alcohol / BOB												
2. Snelheid 30/50 km wegen binnen de kom												
3. Alcohol / Bob *												
4. Afleiding door bellen en navigeren **												
5. Zichtbaarheid / licht & reflectie fiets ***												

### Legenda



**A-thema:** Voorgenomen communicatie-inzet op initiatief van IenM i.s.m. ROV's / VVB's en maatschappelijke organisaties



**B-thema:** Voorgenomen communicatie-inzet op initiatief van IenM of MPCV-partners; facultatieve inzet door ROV's / VVB's en maatschappelijke organisaties



**Beschikbaarheid van tv- en radiozendtijd van de Rijksoverheid (nog onder voorbehoud – dit is afhankelijk van toewijzing)**



**Gerichte handhaving** door politiekorpsen en/of regionale verkeershandhavingsteams (afgestemd op de TISPOL-kalender)

### Toelichting

- \* Rond deze periode worden daarnaast door enkele partners op eigen initiatief de volgende campagnes gevoerd: “Rij Voorbereid” (periode juni – augustus) en “De scholen zijn weer begonnen” (VVN, periode medio augustus en september)
- \*\* Coördinatie en uitvoering campagne door VVN (onder voorbehoud, afhankelijk van evaluatie campagne 2012 en financiële taakstelling IenM. Ook inzet Postbus 51 onder voorbehoud)
- \*\*\* Coördinatie en uitvoering campagne door Fietsersbond (onder voorbehoud, afhankelijk van evaluatie campagne 2012 en financiële taakstelling IenM)

**OPMERKING:** Tussen het ministerie van IenM en de per campagnethema betrokken MPCV-partners worden nadere afspraken gemaakt over de wijze van uitvoering van de communicatie.